

事業

新庁舎建設について

新庁舎建設の再開にあたり、次の3つの内容について再整理を行いました。

① 新庁舎建設スケジュール（案）について

- 平成30年度 基本計画策定
- 平成31年度～32年度 設計業務（基本設計・実施設計）
- 平成33年度～35年度 建設工事

② 新庁舎建設に伴う既存本庁舎の跡地利用について

○ 方向性（既存本庁舎）

建物（既存本庁舎）は、解体し、跡地は民間に売却することを基本とする。

③ 新庁舎建設に伴う各庁舎の活用について（検証）

○ 方向性（西那須野庁舎）

地域の実情に応じて、必要な行政サービスを提供するスペースとして活用する。

建物の耐荷重などを踏まえ、西那須野図書館を移転し、図書サービスを提供するスペースとしても活用することを基本とする。

○ 方向性（塩原庁舎）

地域の実情に応じて、必要な行政サービスを提供するスペースとして活用する。

防災拠点としてのスペースとしても活用することを基本とする。